

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

Projetos Táticos e Operacionais - 2017				
Nome do Projeto	Descrição	Solicitante	Período	Situação
SIGA Graduação - Melhorias para Registro Acadêmico e SISU 2017	O projeto aborda melhorias para o Registro Acadêmico e SISU 2017.	DRCA	26/12/16 a 27/01/2017	Concluído
Eventos de Extensão - Módulo Administrativo	Projeto para implantação da emissão de certificados de conclusão de cursos de extensão.	PROEX	19/12/16 a 06/03/2017	Concluído
Avaliação Discente - Reformulação questionário de avaliação docente	O projeto visa operacionalizar o disposto na resolução CEPE 09/2016 e fundamentar a avaliação de docentes da UFMG, com a coleta de opinião dos discentes.	DAÍ	16/11/16 a 03/02/2017	Concluído
Sistema DRI - Módulo para mobilidade outgoing	O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema informatizado de modo a facilitar a gestão e acompanhamento das atividades na DRI.	DRI	07/11/16 a 17/03/2017	Concluído
Sistema de Auxílio Transporte	Novo sistema para a gestão de requisições individuais, controle de tarifas e movimentação mensal financeira com o Siape. Substituiu o antigo sistema no mainframe e viabilizou o recadastramento de solicitantes e linhas de transporte público.	DAP	11/02/16 a 28/03/2017	Concluído
Censo 2017	Sistema de gestão da coleta, organização e exportação de dados utilizados pelo Censo Anual da Educação Superior do MEC.	DAI	13/03/17 a 17/04/2017	Concluído
Perfil - Melhorias para a PROGRAD	Sistema de oferecimento de oportunidades de estágios e empregos	COPI	20/03/17 a 10/04/2017	Concluído

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

	para alunos e ex-alunos dos cursos de graduação da universidade.			
Quem é Quem - Alterações de datas comemorativas	Sistema de gestão de relacionamento com ex-alunos que ocupam posição de destaque na administração pública e privada.	COPI	20/03/17 a 10/04/2017	Concluído
Processos Seletivos COPEVE 2017	O projeto compreende as atividades a serem realizadas pelo CECOM, em apoio à COPVE, para viabilizar a realização dos processos seletivos da UFMG para o ano de 2017.	COPEVE	04/07/16 a 12/04/2017	Concluído
Desativação do Mainframe	O projeto tem o objetivo de organizar avaliações, estudos, o planejamento de desenvolvimento de novos sistemas e o alinhamento dos diversos projetos direta ou indiretamente relacionados para tornar possível a desativação do ambiente mainframe, eliminando seus custos financeiros e permitindo melhor governança à instituição.	DTI	03/11/15 a 12/04/2017	Concluído
Implantação do Sistema WebFérias	Adoção do sistema de Férias do Sigep, configurando-o à realidade da universidade e permitindo a eliminação do sistema até então utilizado no mainframe.	DAP	03/06/16 a 30/04/2017	Concluído
CAPTCHA em consulta de notas	Ampliar a segurança no acesso aos dados dos discentes ao sistema Diário de Classe, impedindo que robôs de software comprometem-se o desempenho do	DTI	01/04/17 a 02/05/2017	Concluído

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

	sistema.			
Armazém de dados - Módulo DRI	O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema informatizado de modo a facilitar a gestão e acompanhamento das atividades na DRI provendo solução visual com mapa de convênios e intercambistas.	DRI	07/11/16 a 09/05/2017	Concluído
Tarifação Telefônica	Desenvolvimento e implantação de novo sistema de tarifação telefônica, em substituição ao até então utilizado, que estava obsoleto e utiliza soluções proprietárias de software.	DTI	04/05/16 a 26/04/2017	Concluído
SIEX	Implantação de melhorias em nova versão do sistema de gestão de atividades de extensão.	PROEX	18/04/17 a 02/05/2017 16/05/17 a 29/05/2017 14/11/17 a 11/12/2017	Concluído
Formulário de Viagens e Compras	Criação de formulário de viagens e compras, com o objetivo de atender as necessidades de se padronizar as informações de abertura de um pedido via FUNDEP, bem como estabelecer data limite para que esse pedido possa ser atendido em tempo hábil.	DRI	06/04/17 a 21/06/2017	Concluído
SIGA Graduação - Pacote de Melhorias	Implementação de melhorias para o SIGA contendo as demandas priorizadas pelas áreas responsáveis.	Prograd, PRPG e DRCA	20/03/17 a 14/07/2017	Concluído
Sistema de Segurança - Grupos de usuários automatizados	Implantação da possibilidade de se automatizar a montagem de grupos no Sistema de Segurança, utilizando-se dos	CECOM	13/06/17 a 17/07/2017	Concluído

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

	perfis com acesso comum.			
Aval. Discente - Divulgação de Resultados	O projeto tem como objetivo disponibilizar, para os usuários, os resultados e os microdados de acordo com o novo modelo de formulário de avaliação discente implementado no semestre de 2016/2.	DAI	02/05/17 a 14/07/2017	Concluído
Pessaúde - Solicitação de Melhorias	Implantação de nova versão do sistema de gestão de solicitação do Auxílio e controle das requisições de ressarcimento, em função das mudanças legais ocorridas em 2017.	DAP	01/09/17 a 26/09/2017	Concluído
SISCAEF - Novo layout de crachás	O projeto objetiva a criação de novos layouts de crachás para alunos, servidores e funcionários da UFMG e implanta nova versão do sistema de controle de acesso físico a edificações, estacionamentos, laboratórios e bibliotecas.	PRA	30/08/17 a 03/10/2017	Concluído
Avaliação de Desempenho 2017	Implantação dos novos procedimentos adotados pelo sistema de Avaliação para gestão do programa em 2017.	ProRH	03/07/17 a 20/10/2017	Concluído
Armazém de Dados - Ajustes no sistema SIGA para carga de dados	Desenvolver painéis de consultas específicos de maneira que facilite a extração, análise e conferência dos dados acadêmicos pelo DRCA.	CECOM	04/09/17 a 22/12/2017	Concluído
Eleição para Reitor	Desenvolvimento e execução das tarefas necessárias para operacionalizar as atividades de processamento de dados do	Comissão Eleitoral Central	04/09/17 a 24/11/2017	Concluído

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

	processo de consulta à comunidade que subsidiou a elaboração da lista de candidatos aos cargos de Reitor e Vice-reitor da UFMG.			
Novo Edital DRI	O projeto consiste na elaboração de um novo sistema de seleção para os programas de intercâmbio da DRI em substituição ao atual sistema PROINTER.	DRI	03/04/17 a 15/12/2017	Concluído
Aval. Discente (Pós) Questionários discentes de avaliação das atividades de ensino	O projeto visa a evolução do sistema de avaliação de cursos e disciplinas para contemplar a avaliação dos docentes de pós-graduação.	DAI	18/10/17 a 27/11/2017	Concluído
SIGA Pós - Melhorias	O projeto engloba a implantação de um pacote de melhorias para o SIGA Pós Graduação contendo as prioridades realizadas pelo Dono do Produto.	PRPG e DRCA	12/06/17 a 18/12/2017	Concluído
SIGA - Pacote Graduação 2017-2	O projeto engloba a implantação de um pacote de melhorias para o SIGA Graduação contendo as demandas prioritizadas pelas áreas responsáveis.	PROGRAD E DRCA	03/07/17 a 18/12/2017	Concluído

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

Nome do Projeto	Descrição	Solicitante	Situação
Novos Módulos de Processos Seletivos	O projeto envolve as atividades de Tecnologia da Informação, executadas pelo CECOM, em apoio a Copeve, para viabilizar a realização dos processos seletivos da UFMG para o próximo ano.	COPEVE	Em andamento
SIGA - Lei de Cotas	O projeto visa atender a Lei 13409/2016 que alterou a Lei 12711/2012 (Lei de Cotas), para introduzir reserva de vagas para pessoas com deficiência, solicitamos providenciar a adaptação do sistema acadêmico, de modo a criar as novas modalidades de vagas reservadas.	DRCA	Em andamento
SISCAF - Nova versão	O projeto busca a atualização e melhorias do Sistema de Controle e Apuração de Frequência (SISCAF).	DAP	Planejado
Armazém de Dados do Censo	O projeto visa realizar ajustes na concepção e implantação do Armazém de Dados para o Censo do MEC. Além disso, adicionar melhorias necessárias para aperfeiçoar o processo de extração e geração de relatórios para os usuários da administração superior da UFMG.	DAI	Em andamento
PESCAD - Webservice	Implantação, no sistema Pescad, da possibilidade de atualização de dados de forma dinâmica utilizando-se de Webservice que busca dados diretamente do Siape.	CECOM	Em andamento
PESCAD - Tratamento de dados de Férias e Afastamentos	Implantação, no sistema Pescad, de consultas gerenciais e inclusão de dados complementares que permitam a gestão das informações de Férias e Afastamento. Isso trará integração com o sistema de controle de Ponto Eletrônico ( Siscaf).	DAP	Planejado
Eleições para a Web	Especificar módulos complementares ao software livre Helios, a serem desenvolvidos posteriormente, que permitam a implantação de eleições via Web, controladas no portal minhaUFMG.	CAC	Paralisado
Sistema de Segurança - Emails Institucionais	O projeto visa alterações de busca e apresentação das informações no sistema de segurança.	CECOM	Planejado

### Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI

para Grupos de Usuários			
Migração SIGA Pós (EJB3) - Matrícula da Pós	O objetivo do projeto é eliminar pontos de bloqueio de acesso ao banco de dados em momentos de sobrecarga para permitir o acesso simultâneo com os sistemas: Acadêmico de graduação, Matrícula da graduação, Acadêmico de pós-graduação, Diário de classe e Diário aluno.	DDP	Planejado
PESCAD - Tratamento de dados de Pensionista e Chefias	Implantação, no sistema Pescad, de consultas gerenciais e inclusão de dados complementares que permitam a gestão das informações de Pensionistas e Chefias.	DAP	Planejado
Armazém de Dados Acadêmico - Módulo Matrícula e Processo Seletivo	Implantação de novas funcionalidades no Armazém de Dados Acadêmico, permitindo o armazenamento e tratamento de informações relacionadas aos processos seletivos da Graduação e os processos de matrícula semestral.	CECOM	Em andamento
Gestão de Pessoas Externas	Sistema que permitirá o cadastramento de informações de pessoas não vinculadas diretamente à universidade para que possam ter dados cadastrados e utilizados nos sistemas de informação da universidade.	DTI	Planejado
Acompanhamento de Perícia Médica	Desenvolvimento e implantação de sistema que permitirá o registro e acompanhamento de processos de perícia médica das situações de afastamento, por motivos de saúde, dos servidores.	DAST	Planejado
Quem é Quem - Unificação de Registros	O projeto objetiva eliminar as duplicidades de registros oriundos do DRCA no sistema Quem é Quem, o que permitirá agilidade na identificação de egressos e egressos/Chave com os contatos atualizados, para auxiliar em atividades estratégicas da Copi .	COPI	Planejado