

Planejamento Estratégico de TI da UFMG – 2018/2019 (situação em 30/12/19)

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta	Resultado	Justificativa para metas não alcançadas
PE01	Modelagem dos processos corporativos	UFMG	Inclusão da capacitação em Modelagem de Processos no Catálogo de Serviços	100%	0%	Meta foi suspensa em função da indisponibilidade da equipe e a priorização de outros projetos
PE07	Implantação de boas práticas de TI	DTI	Sistema para Registro de Incidentes Implantado	100%	70%	Conclusão prevista para 2020. Houve necessidade de adaptações nos processos de trabalho.
			Percentual de serviços demandados a serem publicados no Catálogo com política e termo de uso	100%	100%	
PE26	Provimento de plataforma para trabalho colaborativo (diretório de arquivos e comunicação interpessoal)	UFMG	Divulgação e publicação do Serviço	100%	0%	Meta foi suspensa em função de revisão da plataforma. Será realizada em março/20.
PE34	Ampliação da área de armazenamento para arquivamento e banco de dados	UFMG	Quantidade de Terabytes obtidos após a ampliação	100	350	A ser implantado. Processo de aquisição realizado em novembro/19.
PE36	Fornecimento de serviço centralizado de correio para toda a comunidade com serviços adequados	UFMG	Quantidade de Gigabytes de cota individual de correio	5	Projeto Suspenso	Projeto realinhado. Agora depende da conclusão de PE74
			Percentual de usuários da comunidade atendidos centralizadamente	70%	58% (Projeto Suspenso)	Projeto realinhado. Agora depende da conclusão de PE74
PE41	Instalação de conexões dedicadas aos campi isolados	UFMG	Quantidade de conexões a serem instaladas	1 (Tiradentes)	0	Projeto aguarda implantação técnica por parte da RNP
PE44	Atualização das conexões físicas da rede de dados	UFMG	Quantidade de trechos de fibra a serem tratados	4	3	Foram instalados links redundantes para três unidades (Campus Saúde, Arquitetura e Direito). Falta recuperação do trecho redundante que liga o Campus ao Centro de BH
PE49 e PE50	Melhoria na infraestrutura da rede sem fio	UFMG	Quantidade de prédios administrativos com serviço revisado e corrigido	3	1 (Reitoria)	Em andamento. Nova meta será estabelecida para implantação de nova infraestrutura

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta	Resultado	Justificativa para metas não alcançadas
			Quantidade de prédios acadêmicos com serviço revisado e corrigido	6	6 (FALE, FACE, ICB, Educação Física, Veterinária e CADs)	Em andamento. Nova meta será estabelecida para implantação de nova infraestrutura
PE20	Implantação de ambiente para automação de processos (UFMG sem papel)	UFMG	Sistema SEI implantado, divulgado e em uso	100%	100%	
PE39	Atualização dos portais UFMG e minhaUFMG	UFMG	Portais atualizados com nova identidade visual e regras padronizadas	100%	70% - Projeto Suspenso	Meta foi suspensa em função da indisponibilidade da equipe e a priorização de outros projetos
PE61	Seleção e implantação de sistema de gestão acadêmica para o Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante	EBAP	Sistema implantado	100%	70% (Implantado no TU e CP)	A ser implantado no Coltec em 2020.
PE65	Implantação de sistema para eleições Web	UFMG	Sistema implantado	100%	20%	Projeto em etapa de Especificação de Requisitos.
PE73	Implantação de VoIP conectado no PABX	UFMG	Serviço implantado	100%	100%	Projeto foi realinhado sendo dispensada a aquisição do Gateway
PE74	Implantação de serviços em nuvem	UFMG	Projeto-piloto definido e implantado	100%	Em andamento	A equipe iniciou os estudos e análise das soluções
PE75	Adequação do framework para assinatura digital	UFMG	Sistema desenvolvido e implantando	100%	Projeto Suspenso	Aguardando resultado do PE82
PE77	Implantação de módulos complementares do PESCAD (Webservice, Férias, Pensionistas e Chefias)	UFMG	Sistema desenvolvido e implantando	100%	80% (Webservice, Pensionistas, Férias, Afastamento)	Projeto paralisado aguardando definições pelo dono do produto.
PE78	Adequação do sistema da Graduação às novas normas acadêmicas	UFMG	Percentual de itens atendidos e implantados.	70%	38,65 %	Projeto terá desenvolvimento e implantação até o final de 2020
PE79	Adesão e migração para o sistema estruturante SIADS	UFMG	Sistema de Patrimônio migrado	100%	0%	Aguardando diretrizes da Comissão responsável da PRA
			Sistema de Almoxarifado migrado	100%	0%	Aguardando diretrizes da Comissão responsável da PRA
			Sistema de Frota de Veículos migrado	100%	0%	Aguardando diretrizes da Comissão responsável da PRA
PE80	Implantação do aplicativo móvel para discentes da pós-graduação	UFMG	Aplicativo desenvolvido e implantado	100%	100%	
PE81	Implantar as atualizações legais do sistema de Diplomas	UFMG	Sistema desenvolvido e implantado	100%	Projeto Suspenso	Aguardando definições e priorização de uma solução nacional
PE82	Projeto institucional de	UFMG	Módulos implantados	3	3	Implantados

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta	Resultado	Justificativa para metas não alcançadas
	internacionalização da Pós-Graduação (Print)					módulos de inscrição, avaliação e seleção
PE 83	Controle de Encargos Administrativos (Colad)	UFMG	Sistema implantado	100%	100%	Será utilizado a partir do primeiro semestre de 2020