

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

ESTAÇÃO ECOLÓGICA – EEco-UFMG

Sétimo Relatório Semestral Consolidado do Projeto

**Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica
do município de Mariana**

Processo no 23072.273223/2022-60

Referência: MPF: PA-TAC 1.22.000.000882/2022-12

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Belo Horizonte

2026

Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana

O presente relatório tem como objetivo cumprir as obrigações pactuadas no Termo de Compromisso, e contém os seguintes itens: (I) informações sobre o estágio de cumprimento do Cronograma do Projeto, conforme Plano de Trabalho do Projeto; (II) demonstração financeira do Projeto, com histórico de desembolso, de acordo com o planejamento financeiro; (III) resumo dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Projeto.

O projeto Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana compreende ações de extensão e pesquisa no âmbito da educação ambiental junto às escolas da educação básica da rede pública de ensino do município de Mariana, com enfoque nas problemáticas oriundas do desastre ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015. A educação ambiental é uma importante ferramenta para a interpretação da realidade, bem como para a formação de um pensamento crítico, tornando possível a sensibilização coletiva sobre a mineração e seus impactos.

Nesse sentido, o projeto tem como objetivo promover a aproximação entre a comunidade atingida pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e a universidade, por meio do desenvolvimento de ações de educação ambiental, com uma abordagem crítica e inclusiva, integrando as atividades de extensão em interface com a pesquisa.

Este relatório engloba as atividades já iniciadas e executadas no período de janeiro a junho de 2026.

I. Estágio de Cumprimento do Cronograma do Projeto

Atividades previstas a serem realizadas de janeiro a junho de 2026								
Atividade	Meses						Status	Observações
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
Seleção de monitores de atividades de educação ambiental e treinamento.		x	x	x			CONCLUÍDO	Foram realizadas a seleção e a capacitação de 14 novos bolsistas.
Formação em educação ambiental para os professores da educação básica, da rede pública de ensino de Mariana.		X					CONCLUÍDO	Foi realizada uma capacitação direcionada aos professores das escolas parceiras, como parte da programação do I Festival de Educação Ambiental, realizado na Estação Ecológica da UFMG.
Realização de ações de educação ambiental com estudantes e professores/comunidade escolar, incluindo oficinas, rodas de conversa, palestras, visitas guiadas, trilhas interpretativas e atividades práticas						X	EM ANDAMENTO	Foram realizadas diversas ações em conjunto com as escolas parceiras do projeto. Ao todo, no primeiro semestre de 2026, foram desenvolvidas 6 ações junto às instituições parceiras.
Desenvolvimento participativo e implementação de trilha interpretativa autoguiada		X	X	X	X	X	EM ANDAMENTO	Planejamento, elaboração e criação de duas trilhas interpretativas autoguiadas e educativas em Barro Branco, Mariana-MG.
Análise qualitativa contínua dos resultados alcançados e implementação de melhorias/adequações necessárias	X	X	X	X	X	X	EM ANDAMENTO	Foram realizadas reuniões com a equipe e os parceiros escolares para avaliação dos resultados alcançados, identificação de pontos de melhoria e definição de perspectivas e ações futuras.
Produção de materiais educativos, exposições, culminâncias e socialização dos resultados para a comunidade escolar					X	X	EM ANDAMENTO	Elaboração da Cartilha Educativa sobre Segurança Alimentar na bacia do Rio Doce. Os eventos de culminância e de socialização dos resultados estão previstos para o segundo semestre, período em que as ações serão concluídas, possibilitando a apresentação e o compartilhamento dos resultados alcançados.

Elaboração de relatórios operacionais e financeiros	X	X					EM ANDAMENTO	Em janeiro e fevereiro foi elaborado e apresentado o 6º relatório semestral consolidado do projeto.
Desenvolvimento/implementação de página do Projeto contendo informações básicas, plano de trabalhos e resultados alcançados					X	X	CONCLUÍDO	Página eletrônica criada e disponibilizada: https://www.ufmg.br/estacaoecologica/projeto-mariana/

Obs.: O detalhamento das ações do cronograma encontra-se no item III deste relatório.

II. Demonstração Financeira do Projeto com Histórico de Desembolso

Prestação de Contas - Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Saldo em 31/12/2025			655.654,40
Receitas (Liberações + Outros Créditos)		Despesas	
050 - Operações Financeiras	32.558,29	005 - Diárias	7.537,50
		035 - Custos Administrativos	11.379,91
		091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	59.506,63
		200 - Bolsa	112.650,00
		394 - Tarifas Bancárias	-2,77
Soma das Receitas	32.558,29	Soma das Despesas	191.071,27
Saldo em 30/06/2026			497.141,42

Balancete mês a mês

Mês	Receitas (Rendimento de Aplicação)	Despesas
jan/26	R\$ 6.225,29	R\$ 20.140,62
fev/26	R\$ 5.007,67	R\$ 17.859,18
mar/26	R\$ 6.062,48	R\$ 34.505,96
abr/26	R\$ 5.217,29	R\$ 2.806,55
mai/26	R\$ 5.066,43	R\$ 39.550,00
jun/26	R\$ 4.979,13	R\$ 76.208,96
Total	R\$ 32.558,29	R\$ 191.071,27

Histórico de Desembolsos

Data do Documento	Rubrica	Descrição do Item	Valor
05/01/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/25*02*533. Fornecedor: Nota(S): 119 Despesa Ocorrida Em 29/12/2025 00:00:00 No Valor De 3,16 [Tro]	R\$ 3,16
08/01/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 2.728,20
08/01/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 79812/475 Iss - Prefeitura Municipal De Belo Horizonte (Gnc Automotores Ltda. (Grande Minas)). Pedido Nf: 656437 Itens Da Nota Fiscal: 1.00 Contratação De Concessionária Autorizada Da Chevrolet Para Realização De Serviço Especializado De Manutenção Veicular	-R\$ 27,14
09/01/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 11622/10 Iss - Prefeitura Municipal De Belo Horizonte (Pastelaria Marília De Dirceu Ltda. - Epp). Pedido Nf: 651311 Itens Da Nota Fiscal: 70.00 Contratação De Serviço De Fornecimento De Kit Lanche	-R\$ 42,08
09/01/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 10 Pastelaria Marília De Dirceu Ltda. - Epp . Pedido Nf: 1792673 Itens Da Nota Fiscal: 70.00 Contratação De Serviço De Fornecimento De Kit Lanche	-R\$ 892,92
09/01/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pag Fornec [Pde]	-R\$ 3,16
16/01/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 12999 Fundação Universitária Mendes Pimentel . Pedido Nf: 1600487 Itens Da Nota Fiscal: 1500.00 Contratação De Serviço De Fornecimento De Alimentação Para Os Participantes Do Projeto	-R\$ 533,00
16/01/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/25*02*533. Fornecedor: Nota(S): 120 Despesa Ocorrida Em 09/01/2026 00:00:00 No Valor De 3,16 [Tro]	R\$ 3,16
20/01/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 79812/475 Darf - Pis, Cofins, Csll (Gnc Automotores Ltda. (Grande Minas)). Pedido Nf: Itens Da Nota Fiscal: 1.00 Contratação De Concessionária Autorizada Da Chevrolet Para Realização De Serviço Especializado De Manutenção Veicular	-R\$ 25,24
20/01/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 68320/3060 Inss - Gps (Wadson Geraldo D Alves De Castro Ltda). Pedido Nf: 643615 Itens Da Nota Fiscal: 1.00 Contratação Do Serviço De Transporte Para A Estação Ecológica Da Ufmg: Veículo Do Tipo Van	-R\$ 145,20
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 1.500,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 1.000,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00

Data do Documento	Rubrica	Descrição do Item	Valor
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 1.050,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
29/01/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 01/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/01/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,16
30/01/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 121 Despesa Ocorrida Em 29/01/2026 00:00:00 No Valor De 3,16 [Tro]	R\$ 3,16
06/02/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Banco Do Brasil S/A Nota(S): 18 Despesa Ocorrida Em 22/01/2024 00:00:00 No Valor De 2,89 [Tro]	R\$ 2,89
12/02/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 1.412,07
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 1.050,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 1.500,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 700,00
26/02/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 02/26 [Pf]	-R\$ 1.000,00
26/02/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,16
27/02/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 122 Despesa Ocorrida Em 26/02/2026 00:00:00 No Valor De 3,16 [Tro]	R\$ 3,16
06/03/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 1.333,78
11/03/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 28 Rcprint Comunicação Visual Ltda . Pedido Nf: 1813843 Itens Da Nota Fiscal: 112.00 Contratação De Empresa Especializada Em Instalação De Placas De Sinalização E Informação, Totalizando 112 Placas	-R\$ 8.691,20
17/03/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 103835/28 Iss - Prefeitura Municipal De Belo Horizonte (Rcprint Comunicação Visual Ltda). Pedido Nf: 657117 Itens Da Nota Fiscal: 112.00 Contratação De Empresa Especializada Em Instalação De Placas De Sinalização E Informação, Totalizando 112 Placas	-R\$ 268,80
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00

Data do Documento	Rubrica	Descrição do Item	Valor
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 1.000,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 1.500,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 1.050,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 03/26 [Pf]	-R\$ 700,00
27/03/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,16
30/03/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 3088 Wadson Geraldo D Alves De Castro Ltda . Pedido Nf: 1831761 Itens Da Nota Fiscal: 1.00 Contratação Do Serviço De Transporte Para A Estação Ecológica Da Ufmg: Veículo Do Tipo Van	-R\$ 2.891,33
30/03/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 82 Bf Dos Santos Restaurante Me . Pedido Nf: 1832347 Itens Da Nota Fiscal: 300.00 Contratação De Serviço De Fornecimento de Lanche	-R\$ 711,75
30/03/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pag Fornec [Pde]	-R\$ 6,32
31/03/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 852 Fundação Universitária Mendes Pimentel . Pedido Nf: 1728825 Itens Da Nota Fiscal: 450.00 Contratação De Serviço De Fornecimento De Alimentação Para Os Participantes Do Projeto em visita à UFMG	-R\$ 659,10
31/03/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 123 Despesa Ocorrida Em 27/03/2026 00:00:00 No Valor De 3,16 [Tro]	R\$ 3,16
31/03/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 124 Despesa Ocorrida Em 30/03/2026 00:00:00 No Valor De 6,32 [Tro]	R\$ 6,32
07/04/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 2.689,63
07/04/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 2.689,63
07/04/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Estorno - Custos Administrativos [Pta]	R\$ 2.689,63

Data do Documento	Rubrica	Descrição do Item	Valor
08/04/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 93335/82 Iss - Prefeitura Municipal De Belo Horizonte (Bf Dos Santos Restaurante Me). Pedido Nf: 660909 Itens Da Nota Fiscal: 300.00 Contratação De Serviço De Fornecimento De Lanche	-R\$ 18,25
20/04/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Nf. 68320/3088 Inss - Gps (Wadson Geraldo D Alves De Castro Ltda). Pedido Nf: 660879 Itens Da Nota Fiscal: 1.00 Contratação Do Serviço De Transporte Para A Estação Ecológica Da Ufmg: Veículo Do Tipo Van	-R\$ 98,67
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 1.500,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 1.000,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 1.050,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
20/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
20/05/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,28
22/05/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 125 Despesa Ocorrida Em 20/05/2026 00:00:00 No Valor De 3,28 [Tro]	R\$ 3,28
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 1.000,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 1.500,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00

Data do Documento	Rubrica	Descrição do Item	Valor
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 700,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
28/05/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 05/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
28/05/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,28
29/05/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 126 Despesa Ocorrida Em 28/05/2026 00:00:00 No Valor De 3,28 [Tro]	R\$ 3,28
03/06/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 9,48
08/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Diexxx Guixxx Olexxx	-R\$ 502,50
08/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Luaxxx Marxxx Sabxxx Lobxxx	-R\$ 502,50
08/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Nikxxx Sanxxx Silxxx	-R\$ 502,50
08/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Marxxx Eduxxx Carxxx Sanxxx Abreu	-R\$ 502,50
08/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Matxxx Lucxxx Arcxxx	-R\$ 502,50
08/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Raqxxx Aparxxx Ferxxx	-R\$ 502,50
08/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 19,68
09/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Renxxx Do Amaxxx Ribxxx	-R\$ 502,50
09/06/2026	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais Custos Administrativos [Pta]	-R\$ 3.206,75
09/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,28
12/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 127 Despesa Ocorrida Em 08/06/2026 00:00:00 No Valor De 19,68 [Tro]	R\$ 19,68
12/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 128 Despesa Ocorrida Em 09/06/2026 00:00:00 No Valor De 3,28 [Tro]	R\$ 3,28
17/06/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Juridica	Pagamento Nf. 5766 Minas Gerais Turismo,Viagens,Fretamento E Locações Ltda . Pedido Nf: 1865257 Itens Da Nota Fiscal: 1.00 Contratação Do Serviço De Transporte Para A Estação Ecológica Da Ufmg: 1 (Um) Veículo Tipo Van	-R\$ 2.272,45
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Matxxx Lucxxx Arcxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Raqxxx Da Silxxx Rocxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Luaxxx Marxxx Sabxxx Lobxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Hudxxx Silxxx Gomxxx Junxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Luixxx Araxxx Cosxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Luixxx Barcxxx Ribxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Larxxx Ribxxx Dos Sanxxx	-R\$ 502,50

Data do Documento	Rubrica	Descrição do Item	Valor
22/06/2026	005 - Diárias	Adiantamento Para Viagem A Olivxxx Ramxxx Costxxx Val Pedxxx	-R\$ 502,50
22/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 22,96
26/06/2026	091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	Pagamento Eventual Pagamento De Serviços Entre Projetos. Transferência Do Projeto 30044*1 Para Projeto 28001*3 [Pde]	-R\$ 42.229,50
26/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Transferência De Despesas Para 1/26*02*533. Fornecedor: Nota(S): 129 Despesa Ocorrida Em 22/06/2026 00:00:00 No Valor De 22,96 [Tro]	R\$ 22,96
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 2.100,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 1.000,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 1.050,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 3.100,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 700,00
29/06/2026	200 - Bolsa	Pagamento Folha Ou Serviços No Mês De 06/26 [Pf]	-R\$ 1.500,00
29/06/2026	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento Eventual Tar Pagamentos [Pde]	-R\$ 3,28
Total			-R\$ 191.071,27

III. Resumo dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Projeto

Seleção de monitores para execução de atividades de educação ambiental e treinamento

Como de habitual, no início de cada semestre é realizada a abertura de um novo edital com o objetivo de convocar bolsistas para o preenchimento de vagas ociosas. No início do primeiro semestre, foi lançado o Edital nº 01/2026 do projeto “Educação Ambiental: ações de extensão e pesquisa junto à educação básica do município de Mariana”, com a finalidade de preencher seis vagas que ficaram disponíveis em decorrência do desligamento de monitores do projeto.

A convocação dos selecionados ocorreu em março, juntamente com a realização de treinamentos voltados ao desenvolvimento das atividades de educação ambiental, que seriam desenvolvidas na Estação Ecológica da Universidade Federal de Minas Gerais (EEco-UFMG) e nas escolas parceiras do projeto.

Ações desenvolvidas com as escolas parceiras de Mariana

Cabe destacar que a execução das atividades previstas para o primeiro semestre de 2026 foi impactada por um atraso na renovação do projeto, decorrente de trâmites burocráticos entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Reitoria da UFMG. Em razão dessa situação, não foi possível realizar as viagens e ações originalmente planejadas para os meses de março, abril e maio, o que ocasionou a necessidade de readequação do cronograma de execução. Ressalta-se, contudo, que, após a regularização administrativa, as atividades foram reorganizadas para garantir a continuidade do projeto e o cumprimento de seus objetivos.

Durante o primeiro semestre de 2026, foram realizadas 6 ações conjuntas com as escolas parceiras do projeto. Essas ações incluíram visitas *in loco*, nas quais a equipe do projeto desenvolveu atividades junto à comunidade escolar em cada distrito participante, bem como visitas à EEco-UFMG, que envolveram ações de educação ambiental, com a realização de trilhas e a aplicação de oficinas ambientais com os estudantes das escolas parceiras e atividades de formação de

professores.

Para a realização dessas atividades, foram contratados quatro veículos, entre vans, micro-ônibus e ônibus, destinados ao deslocamento da equipe da Estação Ecológica e das escolas participantes. Além disso, foram contratados dois serviços de fornecimento de kits de lanche, utilizados na recepção das escolas na Estação Ecológica.

No dia 27 de fevereiro de 2026, a equipe do projeto recebeu, na Estação Ecológica da UFMG (EEco-UFMG), professores da Escola Municipal de Paracatu e da Escola Municipal Aníbal de Freitas para participarem do I Festival de Educação Ambiental (Figura 1A–C), promovido pela EEco-UFMG em parceria com o Laboratório de Sistemas Socioecológicos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (ICB-UFMG). A cerimônia de abertura do evento contou com a presença do Reitor da UFMG, da Pró-Reitora de Extensão e da coordenadora do projeto, que compuseram a mesa de abertura (Figura 1B), reforçando o compromisso institucional com o fortalecimento das ações de extensão universitária e de Educação Ambiental.



Figura 1. I Festival de Educação Ambiental da EEco-UFMG. **A** – Professores das escolas municipais de Mariana juntamente com os demais participantes durante as atividades do festival. **B** – Mesa de abertura do evento, composta pelo Reitor da UFMG, pela Pró-Reitora de Extensão e pela coordenadora do projeto. **C** – Integrante da equipe de apoio técnico do projeto em interação com um professor da rede municipal de Mariana, fortalecendo o diálogo, a troca de experiências e os vínculos institucionais entre a universidade e a comunidade escolar.

O evento teve como objetivo reunir educadores que reconhecem a Educação Ambiental como uma ferramenta de transformação social, promovendo a troca de experiências, o fortalecimento de práticas pedagógicas e a construção coletiva de conhecimentos voltados à sustentabilidade. A programação contemplou oficinas lúdicas, trilhas interpretativas e vivências na natureza, tendas do conhecimento, feira agroecológica, distribuição de materiais didáticos, apresentações culturais e práticas pedagógicas desenvolvidas a partir de múltiplas abordagens, proporcionando aos participantes experiências formativas integradas e interdisciplinares.

A participação dos professores de Mariana nesta iniciativa representou uma

importante oportunidade de formação continuada, em consonância com os objetivos do projeto de extensão. Ao vivenciarem diferentes metodologias e estratégias de Educação Ambiental, os participantes ampliaram seu repertório teórico-prático, fortalecendo sua atuação como multiplicadores de práticas educativas voltadas à sustentabilidade e à formação cidadã.

No dia 11 de junho de 2026, as atividades do projeto foram retomadas na Escola Municipal Celina Célia Gomes, localizada no distrito de Águas Claras, em Mariana (MG), conforme o cronograma reestruturado, de forma colaborativa com a coordenação da escola, em decorrência do atraso na renovação do projeto. Reitera-se que todas as ações desenvolvidas nas escolas participantes são construídas a partir de demandas apresentadas pelas próprias comunidades escolares, em consonância com os princípios de uma Educação Ambiental crítica e emancipatória.

Na ocasião, foram realizadas duas palestras destinadas aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental: a primeira abordou a importância da água e sua relação com a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida (Figura 2A), enquanto a segunda apresentou os fundamentos do método científico (Figura 2B), destacando a importância da investigação, da produção do conhecimento e da análise crítica de problemas socioambientais. A escolha dessas temáticas atendeu à principal demanda da escola, relacionada à qualidade da água e à necessidade de compreender sua complexidade no contexto dos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.




Figura 2. Registros das ações desenvolvidas na Escola Municipal Celina Célio Gomes. **A** – Bolsista do projeto ministrando palestra sobre a importância da água para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e professores da escola. **B** – Bolsista do projeto conduzindo palestra sobre o método científico, abordando sua aplicação na compreensão de problemas socioambientais, junto aos estudantes e professores. **C** – Estudantes apresentando a situação da caixa d'água da escola, destacando uma das principais demandas da comunidade relacionadas à qualidade da água e ao abastecimento local.

Durante a atividade, no período da tarde, professores, estudantes e equipe escolar relataram que a questão da água constitui a principal preocupação da comunidade local. Segundo informações compartilhadas pelos participantes, o sistema de abastecimento da escola passou a receber tratamento somente em 2026, por iniciativa do Estado, enquanto o restante do distrito ainda enfrenta dificuldades relacionadas ao acesso à água tratada. Essa situação tem gerado insatisfação entre os moradores e evidencia um desafio que ultrapassa a dimensão ambiental, alcançando aspectos relacionados ao direito à saúde, à cidadania e ao acesso a

serviços públicos essenciais.

Nesse contexto, emergiram discussões importantes sobre a necessidade de monitoramento da qualidade da água, os possíveis tipos de contaminação, seus riscos à saúde humana e ao ambiente, bem como a importância do conhecimento científico para compreender e reivindicar soluções para essa problemática. A Figura 2C apresenta o registro da caixa d'água da escola, utilizada como elemento disparador para o diálogo com os estudantes. Os próprios alunos identificaram a qualidade da água e sua possível contaminação como a principal demanda socioambiental da comunidade, evidenciando a relevância de desenvolver ações educativas contextualizadas, capazes de fortalecer a participação social e o exercício da cidadania.

No dia 12 de junho de 2026, a equipe deu continuidade às ações do projeto no distrito de Barro Branco, em Mariana (MG), por meio da retomada das atividades na Escola Municipal de Barro Branco. A recepção da comunidade escolar foi marcada pelo entusiasmo dos estudantes e professores, reforçando o compromisso coletivo com o desenvolvimento das ações propostas.

As atividades desenvolvidas nesta escola têm como eixo central a valorização do território e o fortalecimento da identidade local. Durante os encontros anteriores, a comunidade escolar manifestou o sentimento de que o distrito permanece pouco conhecido e pouco visitado, apesar de seu expressivo patrimônio natural, histórico e cultural. A partir dessa demanda, e inspirados pela experiência das trilhas interpretativas autoguiadas desenvolvidas na EEco-UFMG, professores e estudantes idealizaram a criação de um circuito educativo por meio de trilhas interpretativas, com o objetivo de promover a educação ambiental, o sentimento de pertencimento e a valorização do distrito.

O principal objetivo desse projeto é institucionalizar o percurso por meio de seu cadastramento na Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Essa iniciativa ganhou ainda mais relevância em 2026, quando o Sistema Nacional de Trilhas passou a constituir uma política pública permanente, fortalecendo a integração entre conservação da natureza, uso público, educação ambiental e desenvolvimento local.

Nesse contexto, foi realizada uma palestra apresentando aos estudantes e

professores os objetivos, o funcionamento e a importância da Rede Brasileira de Trilhas, destacando as possibilidades de inserção do circuito de Barro Branco nesse sistema (Figura 3A-B). Na mesma ocasião, foi lançado o concurso "Pegada Barro Branco" (Figura 3C), iniciativa destinada à escolha, de forma participativa, da identidade visual da pegada que representará oficialmente o percurso. A proposta busca garantir que esse símbolo seja construído coletivamente, fortalecendo o protagonismo da comunidade escolar e seu sentimento de pertencimento ao projeto.

Embora não tenha sido possível realizar novamente o percurso da trilha, previamente reconhecido no final de 2025, a equipe realizou uma visita técnica conduzida pelo professor responsável pelo projeto na escola (Figura 4A). Durante a atividade, foram conhecidos alguns dos futuros pontos interpretativos do circuito, entre eles a pequena hidrelétrica da região (Figura 4B), importantes cursos d'água do distrito (Figura 4C) e locais de significativo valor histórico, antropológico e religioso (Figura 4D). A visita permitiu identificar novas potencialidades para a trilha, ampliar as possibilidades de interpretação ambiental e subsidiar o planejamento das próximas etapas de implantação do percurso educativo.



Figura 3. Registros das atividades realizadas na Escola Municipal de Barro Branco. A) Palestra ministrada pela equipe de apoio técnico sobre trilhas interpretativas autoguiadas. B) Apresentação da Rede Brasileira de Trilhas pelos monitores aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. C) Realização do concurso "Pegada de Barro Branco".



Figura 4. Visita técnica realizada no distrito de Barro Branco para reconhecimento dos futuros pontos interpretativos da trilha. A) Equipe durante a visita conduzida pelo professor responsável pelo projeto na escola. B) Pequena Central Hidrelétrica da região, identificada como potencial ponto de interpretação ambiental. C) Curso d'água do distrito, destacado por sua relevância ecológica e para a compreensão da dinâmica da paisagem local. D) Local de importância histórico-cultural e religiosa, incorporado ao planejamento do percurso interpretativo.

No dia 24 de junho de 2026, parte da equipe do projeto esteve no distrito de Novo Paracatu, município de Mariana/MG, para a realização de uma ação de educação ambiental. Assim como nas demais escolas participantes do projeto, a atividade foi previamente construída de forma colaborativa junto à coordenação pedagógica da instituição de ensino, considerando as demandas e interesses identificados pela comunidade escolar.

A ação teve como tema central as mudanças climáticas, sendo desenvolvida a partir de uma abordagem participativa e interativa. Durante a atividade, os bolsistas do projeto aplicaram o jogo educativo Missão Climática (Figura 5 A-B), recurso disponibilizado por meio da parceria estabelecida com o referido projeto, que também possibilitou a doação de um exemplar do material para utilização pela escola em futuras atividades pedagógicas (Figura 5 C).



Figura 5 – Atividade de educação ambiental sobre mudanças climáticas desenvolvida com estudantes da Escola Municipal de Novo Bento Rodrigues. A-B) Aplicação do jogo educativo *Missão Climática* durante a oficina; C) Entrega de um exemplar do jogo à escola, destinado ao apoio de futuras atividades pedagógicas.




Figura 6 – Visita técnica realizada em área particular da comunidade de Novo Paracatu para avaliação preliminar de terreno com potencial interesse arqueológico. A-D) Registros da inspeção de campo, destacando as características da área e das formações rochosas observadas durante a visita, acompanhada pelo morador local.

A inserção do projeto na comunidade tem se fortalecido progressivamente, possibilitando a identificação de novas demandas e oportunidades de atuação conjunta. Durante a visita, a equipe foi informada pela pedagoga da escola sobre o interesse de um morador da comunidade em avaliar se uma área de seu novo terreno poderia apresentar relevância arqueológica. Diante dessa demanda, no período da tarde, a equipe realizou uma visita técnica ao local indicado, acompanhada pelo morador, com o objetivo de observar as características da área e das formações rochosas existentes (Figura 6A-D), contribuindo para o levantamento inicial de informações e para a identificação de possíveis encaminhamentos futuros.

Ainda durante a tarde, a equipe recebeu a visita de uma enfermeira e de um agricultor da comunidade, que participaram de um momento de diálogo e apresentação das ações desenvolvidas pelo projeto. Durante a conversa, foi relatada a experiência relacionada à implantação de uma horta comunitária prevista como parte das ações de reparação socioambiental, mas que não teve continuidade. A partir dessa demanda apresentada pelos moradores, foram discutidas possibilidades de atuação do projeto para apoiar iniciativas relacionadas à educação ambiental, agricultura e fortalecimento comunitário.

Ao final do dia, antes do retorno da equipe para pernoite na sede do projeto em Mariana, foi realizada uma visita ao antigo distrito de Novo Paracatu (Figura 7 A), com o objetivo de acompanhar as condições atuais do território e observar o andamento das ações de restauração da igreja local. Durante a visita, moradores relataram percepções relacionadas ao processo de reconstrução (Figura 7 B-D), destacando que a intervenção realizada não correspondia integralmente às expectativas da comunidade, embora reconhecessem que se tratava da alternativa atualmente em execução. Também foi expressa a preocupação de que determinadas intervenções pudessem contribuir para o apagamento de elementos simbólicos e materiais associados à memória do território e aos impactos decorrentes do desastre socioambiental.

No dia 25/06/2026, a equipe deu continuidade às atividades na Escola Municipal de Novo Bento Rodrigues. No período da manhã, foi realizada uma prospecção técnica no território pela equipe do projeto, com o objetivo de realizar uma análise comparativa entre o cenário atual da comunidade e os registros obtidos durante as atividades desenvolvidas em 2024.




Figura 7 – Visita técnica ao antigo distrito de Paracatu de Baixo, Mariana – MG. (A) Ruínas de uma edificação atingida pelo rompimento da barragem e pelo fluxo de rejeitos; (B) Placa de identificação da Capela de Santo Antônio, atualmente em processo de restauração; (C) Marcas remanescentes do nível atingido pela lama na estrutura da capela; (D) Trabalhadores envolvidos nas atividades de restauração da capela.

Durante a prospecção, foram produzidos registros fotográficos em pontos estratégicos do território, que subsidiarão análises posteriores. Esses registros integram um banco de dados que poderá servir de base para a elaboração de uma futura publicação científica sobre as transformações socioambientais observadas em Novo Bento Rodrigues. A Figura 8 (A-D) apresenta uma seleção representativa das fotografias obtidas durante essa atividade.



Figura 8 – Prospecção técnica realizada no antigo distrito de Bento Rodrigues, Mariana – MG. (A) Sítio arqueológico em condições de conservação precárias, com predominância de gramíneas exóticas invasoras (braquiárias) sobre a área; (B) Manifestação de caráter religioso registrada no pavimento da via; (C) Atividade de coleta de resíduos realizada durante a vistoria da área; (D) Manifestação registrada em uma das edificações, contendo solicitação de intervenção junto ao Ministério Público Federal (MPF).

No período da tarde, as atividades foram desenvolvidas com os estudantes do ensino em tempo integral da Escola Municipal de Novo Bento Rodrigues. Foi aplicada a dinâmica pedagógica utilizando o jogo educativo sobre mudanças climáticas, metodologia já utilizada anteriormente na comunidade de Novo Paracatu. A atividade promoveu discussões sobre as causas e os impactos das mudanças climáticas, estimulando a participação dos estudantes e a construção coletiva do conhecimento.

Ao final da atividade, a escola recebeu um exemplar do jogo, que permanecerá disponível para utilização em futuras ações pedagógicas desenvolvidas pela instituição.

No dia 26/06/26, recebemos a visita da Escola Municipal Aníbal de Freitas na EEco-UFMG, com a participação de 40 visitantes, entre estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, professores e funcionários da escola. Esta foi a primeira visita deste grupo à EEco-UFMG. Durante a programação, foi realizada uma trilha interpretativa guiada por bolsistas do projeto, com enfoque na conservação da sociobiodiversidade, seguida de uma oficina educativa voltada à sensibilização ambiental dos participantes (Figura 9A-C).



Figura 9. Visita da Escola Municipal Aníbal de Freitas à Estação Ecológica da UFMG (EEco-UFMG). A) Registro da equipe do projeto juntamente com a comunidade escolar durante a visita à EEco-UFMG. B) Estudante participando da dinâmica de escuta do bambu ao longo da trilha interpretativa guiada. C) Realização da dinâmica de alongamento inspirada nos biomas brasileiros durante a trilha interpretativa guiada.

Análise qualitativa contínua dos resultados alcançados e implementação de melhorias/adequações necessárias

Desde o início do projeto, em 2023, são realizadas reuniões periódicas entre a equipe da EEco-UFMG e as escolas parceiras dos distritos e subdistritos de Mariana-MG. Esses encontros têm como objetivo acompanhar o desenvolvimento das ações, avaliar os resultados alcançados, identificar aspectos que podem ser aprimorados e definir, de forma conjunta, estratégias e ações concretas de melhoria.

No primeiro semestre deste ano, em razão de adaptações necessárias ao cronograma inicialmente previsto, as atividades foram replanejadas em diálogo com as coordenações de cada escola. Esse processo ocorreu por meio de reuniões realizadas pelo *Google Meet* e, principalmente, de comunicação contínua e semanal via *WhatsApp*. Essa dinâmica possibilitou maior flexibilidade no planejamento e acompanhamento das ações, considerando as especificidades, demandas e possibilidades de cada instituição.

A escuta das comunidades escolares tem ocorrido de maneira participativa e contínua, buscando articular as demandas e expectativas dos envolvidos aos objetivos e às diretrizes do projeto. Dessa forma, o planejamento e a execução das atividades são construídos de maneira colaborativa, fortalecendo a participação das escolas parceiras e a adequação das ações à realidade local.

Produção de materiais educativos, exposições, culminâncias e socialização dos resultados para a comunidade escolar

No âmbito das ações de produção e socialização de materiais educativos, foi concluída a produção do vídeo institucional da Estação Ecológica da UFMG, material audiovisual que reúne entrevistas, registros de campo e imagens da biodiversidade presente na Estação. O vídeo constitui um importante recurso de divulgação e educação ambiental, contribuindo para aproximar a comunidade das ações desenvolvidas pela instituição. O material está disponível no site da Estação Ecológica da UFMG: <https://www.ufmg.br/estacaoecologica/institucional/> .

Também foi criada uma página específica do Projeto Mariana no site oficial da

Estação Ecológica da UFMG, com o objetivo de ampliar a divulgação das ações desenvolvidas e facilitar o acesso da comunidade às informações sobre os objetivos, atividades e resultados do projeto. A iniciativa contribui para fortalecer a comunicação institucional, a transparência e a visibilidade das ações de extensão realizadas. A página pode ser acessada em: <https://www.ufmg.br/estacaoecologica/projeto-mariana/>.

Como parte dos materiais educativos previstos pelo projeto, encontra-se em processo de elaboração, pela equipe, uma Cartilha Educativa sobre Segurança Alimentar na Bacia do Rio Doce. O material está sendo desenvolvido com financiamento da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG (PROEX-UFMG) e será impresso para distribuição, constituindo um recurso de apoio às atividades educativas e de divulgação junto às comunidades participantes. A cartilha busca sistematizar e compartilhar, em linguagem acessível, conteúdos relacionados à segurança alimentar e às questões socioambientais da Bacia do Rio Doce.

Por fim, os eventos de culminância e de socialização dos resultados estão previstos para o segundo semestre, período em que serão concluídas as ações do projeto. Esses momentos possibilitarão a apresentação, o compartilhamento e a discussão dos resultados alcançados com a comunidade escolar e demais participantes, valorizando os processos construídos ao longo do desenvolvimento do projeto.

Aquisição de materiais e contratação de serviços

As compras e contratações de serviços estão ocorrendo de acordo com as demandas e conforme demonstrado nas planilhas financeiras, seguindo o plano de trabalho e cronograma do projeto.

Considerações finais

No período de janeiro a junho de 2026, o Projeto *Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana* apresentou execução compatível com o cronograma e com as obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso, contemplando ações de educação ambiental junto às escolas da rede pública do município. As atividades realizadas contribuíram para o fortalecimento do diálogo entre a universidade e as comunidades atingidas pelo

desastre ambiental, promovendo processos educativos voltados à compreensão crítica das problemáticas socioambientais associadas à mineração. A execução administrativa e financeira ocorreu de forma regular e transparente, assegurando a continuidade das ações previstas para o próximo período. Assim, o projeto mantém-se alinhado aos objetivos pactuados e às diretrizes de reparação socioambiental estabelecidas no âmbito do acordo.